



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFÍCIO GP Nº 130/2015.

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2015.

SENHOR PRESIDENTE:

- Leitura em Sessão
Ibiúna, 02/04/15
Presidente

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC nº 121/2015, datado de 18 de março de 2015, encaminhando cópia do Requerimento nº 22/2015, de autoria da Nobre Vereadora Abel Rodrigues de Camargo e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria de Obras.

Sem mais e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração.


Atenciosamente,

FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
RODRIGO DE LIMA.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Secretaria Administrativa
Recebido: 02/04/2015
11:20H





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

CNPJ 46.634.531/0001-37
ESTADO DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Ibiúna, 31 de março de 2015.

A/C Fabio Bello de Oliveira
Prefeito Municipal de Ibiúna

Ref: posto de saúde do Cupim.

Relatório do posto

1- Ampliação de obra convênio de 2012.

2- Paralisada desde setembro de 2014. A DRS pede adequação da área a ampliar no mínimo com 150 m² de área total.

3- O convênio é de 2012. No dia 23 de fevereiro de 2015 a Secretária de Obras Priscila Rossi Ferrer juntamente com Rude da Silva Santos reuniram-se com a Sra. Maria Emília da DRS, para poder atender a adequação, eu Sandra Harumi Harada, em anexo, já fiz a planta nova, planilha e estou aguardando orientação da DRS para poder dar andamento ao processo.

Ressalvo ainda que o convênio de 2012 contempla o valor de R\$ 65.251,95 (Sessenta e cinco mil, duzentos cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) para ampliação de 31,65 m², valor insuficiente para adequar a ampliação de 150 m². Até então uma posição da DRS.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Sandra Harumi Harada
Assessora de planejamento

PLANTA DE 2012

