

Of. RM/078/17

Botucatu, 01 de junho de 2017.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício GPC nº 60/2017 de 03/03/17, encaminhando Requerimentos nºs 04, 05 e 06/2017, nos quais solicitam informações sobre o motivo da paralisação das obras do sistema de água e esgotos sanitários de bairros em Ibiúna, temos a informar:

Quanto ao Requerimento 04/17:

- Informamos que as obras das redes de distribuição de água nos bairros Areia Vermelha, Rio de Una de Baixo e Rosarial encontram-se concluídas. No entanto, para que as mesmas possam entrar em operação, estão sendo implantadas as obras localizadas como estações de bombeamento de água tratada, boosters e reservatórios. A previsão para conclusão das obras e início de pré-operação é o 2º semestre de 2018.

Quanto ao Requerimento 05/17:

- Informamos que o bairro dos Puris possui sistema de abastecimento de água operado pela SABESP. Ocorre que no local, mencionado em específico, há avaliações do setor de cadastro da Prefeitura quanto à possível irregularidade do parcelamento do solo. Inclusive com possibilidade de haver por esse motivo ação em tramitação no Ministério Público.

Em 03/03/17 houve reunião no gabinete do Sr. Waldemar, Sr. Vice-Prefeito, para tratar dessa implantação. Oportunidade em que o Setor Jurídico dessa municipalidade mencionou que verificaria situação documental para posterior retomada do assunto.

Quanto ao Requerimento 06/17:

- Informamos que as obras das redes coletoras de esgotos projetadas para os bairros Ibiúna Garden, Jardim Europa, Capim Azedo, Regi e Puris, previstas nas vias públicas, encontram-se concluídas.

Restam pendentes de execução alguns trechos de coletores-tronco e estações de bombeamento de esgotos, que sofreram atrasos motivados pela necessidade de obtenção de autorização judicial para ingresso nas áreas. Para algumas áreas já foram obtidas tais autorizações e para as demais permanece tramitando em juízo tal solicitação.

A previsão de conclusão das obras e início de pré-operação é o 2º semestre de 2018.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Engº Maurício Tápia

Superintendente UN Medio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor

PEDRO LUIZ FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna/SP

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira – CEP 18606-820 – Botucatu – SP

Tel. (14) 3811-8201

www.sabesp.com.br