



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ibiúna, 11 de março de 2022

OFÍCIO GP Nº 93 /22

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 21/03/2022
Presidente

SENHOR PRESIDENTE:


Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC nº 437/2021, datado de 10 de novembro de 2021, encaminhando cópia do Requerimento nº 155/2021, de autoria da Nobre Vereadora ROZI APARECIDA DOMINGUES SOARES MACHADO e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria de Obras.

Sem mais e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 16/03/2022

Sec. Administrativa

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

ESTADO DE SÃO PAULO



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Secretaria de Obras
Ofício nº 057/2022

Ref. Resposta requerimento nº155 09/11/2021.

Estância Turística de Ibiúna, 16 fevereiro de 2022.

Servimo-nos do presente, para responder o requerimento nº155, ao que cabe a esta secretaria.

Visto que foi solicitado o motivo do aditamento, segue abaixo as justificativas:

- Desmoronamento de terra.
- Rompimento da tubulação da SABESP.
- Clima temporal desfavorável (Chuva) – dificuldade na escavação da base.
- Atolamento da escavadeira.

Sem mais, apresento minhas melhores considerações.



Kelvin Christian Rodrigues Alves
Secretário de Obras

AO SR.
DD. SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras




Relatório Fotográfico

Tipo de Contratação nº 57/2021
Processo Administrativo nº 15578/2021

Ibiúna, 05 de outubro de 2021

Foto 1



Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 50699310-2

Foto 2




Kelvin Christian
Secretario de Obras
CREA 5068931677


Foto 3




Kelvin Christian R. Ariza
Secretario de Obras
CREA 5069931030

Foto 4




KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES ALVES
Secretário de Obras

Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 5069931/mg

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras




Relatório Fotográfico

Aditivo

Ibiúna, 19 de outubro de 2021

Foto 1 – Antes do desmoronamento




Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 506993/030

Foto 2 - Antes do desmoronamento



Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 506993/1030

Foto 3 - Antes do desmoronamento






Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 50699310/30

Foto 4 - Antes do desmoronamento




Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 506993/1030

Foto 5 – Durante o desmoronamento




Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 5069931030

Foto 6 – Atolamento do maquinário





Kelvin Christian R. Arr
Secretário de Obras
CREA 50699310/30

Foto 7 - Vazão da rede da SABESP







Kelvin Christian R. Almeida
Secretário de Obras
CREA 50699/31030

Foto 9 – Condições atual




KELVIN C. R. ALVES
ENGENHEIRO CIVIL

Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 50699310/30