



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ibiúna, 13 de setembro de 2023

OFÍCIO GP N° 144/23

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 03/10/2023


Presidente

SENHOR PRESIDENTE:

Em atenção a solicitação de Vossa Excelência através do Ofício GPC n° 244/2023, datado de 23 de agosto de 2023, encaminhando cópia do Requerimento n° 68/2023, de autoria da Nobre Vereadora Rozi Aparecida Domingues Soares Machado e subscritos pelos demais Edis, estamos encaminhando, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Sem mais e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, desde já agradeço aproveitando o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.

ANTÔNIO REGINALDO FIRMINO

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 03/10/2023

Sec. Administrativa

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



Excelentíssima Vereadora Rozi Aparecida D. Soares Machado

Em resposta ao seu questionamento sobre a situação do Terminal Rodoviário Municipal e em acompanhamento ao processo P14576/2023 solicitado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, gostaria de fornecer informações detalhadas sobre o estado atual do contrato e as circunstâncias relevantes.

Até o momento, concluímos medições correspondentes a 68,31% do contrato. É importante salientar que ainda não foi realizado o faturamento pois necessita aprovação da caixa econômica federal de acordo com os termos contratuais. Inicialmente, o contrato contava com recurso do Ministério do Turismo. No entanto, enfrentamos o cancelamento do repasse desse convênio, o que nos levou a utilizar recursos próprios para dar continuidade à execução do projeto. Essa alteração na fonte de recurso nos obrigou a reavaliar e ajustar o cronograma da obra.

Queremos assegurar que estamos gerenciando essas circunstâncias com o máximo cuidado, mantendo o foco na conclusão bem-sucedida do Terminal Rodoviário Municipal, mesmo diante dos desafios financeiros.

Estamos à disposição para fornecer informações adicionais ou esclarecer qualquer dúvida que possa surgir em relação a este assunto. A transparência e a prestação de contas são prioridades em nossa administração, e estamos comprometidos em manter todos os envolvidos informados sobre o andamento da obra.

Atenciosamente,

Estância Turística de Ibiúna, 04 de setembro de 2023.



Kelvin Christian R. Alves
Secretário de Obras
CREA 5069931030